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Szkolenie skierowane do: 
Kierowników i liderów technicznych projektów, a także osób odpowiedzialnych za nadzór prac projektowych. 
 

Tematy zajęć: 
I dzień 

09.00 – 10.30  Elementy planowania eko-projektu 

                    procesy planowania i elementy planu 

                    techniki planowania 

10.45 – 12.00 Strukturyzacja eko-projektu 

                    diagram struktury produktów 

                     struktura podziału prac 

12:30 – 14.30 Harmonogramowanie 

                     typy harmonogramów, 

14.45 – 16.00 estymacja 

         II dzień  

9.00 – 10.30  Zasoby w eko-projekcie 

                      alokacja zasobów 

10.45 – 12.00 bilansowanie zasobów 

12:30 – 14.30 Kontrola realizacji eko-projektu 

                       śledzenie postępu prac projektowych 

14.45 – 16.00 metoda wartości wypracowanej (Earned Value) 

                       rozwiązywanie zagadnień projektowych, raportowanie 

Korzyści wynikające z ukończenia szkolenia:  
Przygotowanie praktyczne uczestników do sterowania i nadzoru realizacji wszelkiego typu projektów przy użyciu MS 
Project. Uczestnicy kursu poznają metody tworzenia harmonogramów, które stanowią podstawę rozliczania postępu prac 
eko-projektów. 

Metoda szkolenia:  
wykład + warsztaty. 

Czas trwania:  
2 dnI 

Oczekiwane przygotowanie słuchaczy: 
Wskazane jest uczestnictwo w kursie ZP-ZPO (Zarządzanie projektami w organizacji) lub posiadanie podstawowej wiedzy 
z zakresu zarządzania projektami. Wymagana jest także podstawowa znajomość oprogramowania Microsoft Project oraz 
Microsoft Excel. 

 
 


