



**Harmonogram projektu dofinansowanego z EFS:
„Certyfikowane kompetencje dolnośląskich kadr ICT”**

Ścieżka A: Certyfikowany Profesjonalista UML	Kod szkolenia		Grupa 5	
Analiza i modelowanie systemów IT z wykorzystaniem UML2	UML2AT/TOPDS	5 dni	27-28.07; 3-4.08; 10.08.2013	
Warsztat przygotowujący do egzaminu OMG UML	OCUP-F/TOPDS	3 dni	24-25.08; 31.08.2013	
Egzamin	OMG-OCUP-100		do ustalenia	

Ścieżka B: Certyfikowany Profesjonalista BPMN	Kod szkolenia		Grupa 4	Grupa 5
Modelowanie procesów w notacji BPMN	BPMN01+02/TOPDS	4 dni	6-7.04; 13-14.04.2013	6-7.07; 13-14.07.2013
Warsztat przygotowujący do egzaminu OMG BPMN	OCEB-F/TOPDS	2 dni	27-28.04.2013	27-28.07.2013
Egzamin	OMG-OCEB-F100		do ustalenia	do ustalenia

Ścieżka C: Certyfikowany Programista Oracle Java	Kod szkolenia		Grupa 5	
Programowanie w Języku Java	JPR/TOPDS	5 dni	2-3.02; 9-10.02; 16.02.2013	
Warsztat przygotowujący do egzaminu OCJP	OCPJP/TOPDS	3 dni	2-3.03; 9.03.2013	
Egzamin	1Z0-851		do ustalenia	

Ścieżka D: Certyfikowany Specjalista Technologii Programistycznych Microsoft	Kod szkolenia		Grupa 4	Grupa 5
MS Visual Studio 2010: Programowanie w C#	AM 10266/TOPDS	5 dni	20-21.04; 27-28.04; 11.05.2013	13-14.07; 27-28.07; 10.08.2013
MS Visual Studio 2010: Programowanie aplikacji	AM 10262/TOPDS	5 dni	18-19.05; 25-26.05; 1.06.2013	17-18.08; 24-25.08; 31.08.2013
Warsztat przedegzaminacyjny	W-511/TOPDS	5 dni	15-16.06; 22-23.06; 29.06.2013	1.09; 14-15.09; 21-22.09.2013
Egzaminu	Exam 70-511		do ustalenia	do ustalenia