



## Harmonogram projektu pt. „Zielone światło dla MSP”

### ŚCIEŻKA A

Rozwiązania ekologiczne w firmach - analiza baz danych narzędziem audytu energetycznego i kontroli efektywności podejmowanych działań proekologicznych:

Nr grupy	MODUŁ SZKOLENIOWY W RAMACH ŚCIEŻKI	CZAS TRWANIA	TERMINY REALIZACJI W POSZCZEGÓLNYCH OŚRODKACH SZKOLENIOWYCH				
			WARSZAWA	WROCŁAW	POZNAŃ	LUBLIN	KRAKÓW
<b>Grupa A3</b>	EX-EKO/2010/TOPZIEL Analiza (dużych) baz danych dla mikroprzedsiębiorstw w kontekście świadczenia usług proekologicznych	5 dni			11-15.05		
<b>Grupa A8</b>	EX-EKO/2010/TOPZIEL Analiza (dużych) baz danych dla mikroprzedsiębiorstw w kontekście świadczenia usług proekologicznych	5 dni	18-22.05				
<b>Grupa A9</b>	EX-EKO/2010/TOPZIEL Analiza (dużych) baz danych dla mikroprzedsiębiorstw w kontekście świadczenia usług proekologicznych	5 dni		16-20.05			
<b>Grupa A11</b>	EX-EKO/2010/TOPZIEL Analiza (dużych) baz danych dla mikroprzedsiębiorstw w kontekście świadczenia usług proekologicznych	5 dni				18-22.05	
<b>Grupa A13</b>	EX-EKO/2010/TOPZIEL Analiza (dużych) baz danych dla mikroprzedsiębiorstw w kontekście świadczenia usług proekologicznych	5 dni	9-10.05 + 15-17.05				
<b>Grupa A5</b>	EX-EKO/2010/TOPZIEL Analiza (dużych) baz danych dla mikroprzedsiębiorstw w kontekście świadczenia usług proekologicznych	5 dni					11-15.05
<b>Grupa A14</b>	EX-EKO/2010/TOPZIEL Analiza (dużych) baz danych dla mikroprzedsiębiorstw w kontekście świadczenia usług proekologicznych	5 dni			9-10.05 + 16-18.05.		
<b>Grupa A15</b>	EX-EKO/2010/TOPZIEL Analiza (dużych) baz danych dla mikroprzedsiębiorstw w kontekście świadczenia usług proekologicznych	5 dni		11-15.05			
<b>Grupa A16</b>	EX-EKO/2010/TOPZIEL Analiza (dużych) baz danych dla mikroprzedsiębiorstw w kontekście świadczenia usług proekologicznych	5 dni		18-22.05			

<b>Grupa A17</b>	EX-EKO/2010/TOPZIEL Analiza (dużych) baz danych dla mikroprzedsiębiorstw w kontekście świadczenia usług proekologicznych	5 dni			25-29.05	
------------------	---	-------	--	--	----------	--

### ŚCIEŻKA B

**Zarządzanie rozwiązaniami proekologicznym - wsparcie technologiczne i koncepcyjne procesu:**

Nr grupy	MODUŁ SZKOLENIOWY W RAMACH ŚCIEŻKI	CZAS TRWANIA	TERMINY REALIZACJI W POSZCZEGÓLNYCH OŚRODKACH SZKOLENIOWYCH	
			WROCŁAW	
<b>Grupa B8</b>	PR01+PR02-EKO/2010/TOPZIEL MS Project 2010 - Planowanie harmonogramów oraz kontrola realizacji eko-projektów	3 dni	13-15.05	
	PFK-SESN/TOPZIEL Systemy ekonomiczne a środowisko naturalne – podstawowe interakcje	2 dni	18-19.05	

### ŚCIEŻKA C

**Ekoinnowacje - branża IT. Optymalizacja infrastruktury IT w oparciu o mechanizmy wirtualizacji:**

Nr grupy	MODUŁ SZKOLENIOWY W RAMACH ŚCIEŻKI	CZAS TRWANIA	TERMINY REALIZACJI W POSZCZEGÓLNYCH OŚRODKACH SZKOLENIOWYCH	
			WARSZAWA	
<b>Grupa C7</b>	VVOIW/TOPZIEL - Optymalizacja infrastruktury IT w oparciu o mechanizmy wirtualizacji	5 dni	18-22.05	