



Harmonogram projektu pt. „Zielone światło dla MSP”

ŚCIEŻKA A

Rozwiązania ekologiczne w firmach - analiza baz danych narzędziem audytu energetycznego i kontroli efektywności podejmowanych działań proekologicznych:

Nr grupy	MODUŁ SZKOLENIOWY W RAMACH ŚCIEŻKI	CZAS TRWANIA	TERMINY REALIZACJI W POSZCZEGÓLNYCH OŚRODKACH SZKOLENIOWYCH				
			WARSZAWA	WROCŁAW	POZNAŃ	LUBLIN	KRAKÓW
Grupa A3	EX-EKO/2010/TOPZIEL Analiza (dużych) baz danych dla mikroprzedsiębiorstw w kontekście świadczenia usług proekologicznych	5 dni			11-15.05		
Grupa A8	EX-EKO/2010/TOPZIEL Analiza (dużych) baz danych dla mikroprzedsiębiorstw w kontekście świadczenia usług proekologicznych	5 dni	18-22.05				
Grupa A9	EX-EKO/2010/TOPZIEL Analiza (dużych) baz danych dla mikroprzedsiębiorstw w kontekście świadczenia usług proekologicznych	5 dni		16-20.05			
Grupa A11	EX-EKO/2010/TOPZIEL Analiza (dużych) baz danych dla mikroprzedsiębiorstw w kontekście świadczenia usług proekologicznych	5 dni				18-22.05	
Grupa A13	EX-EKO/2010/TOPZIEL Analiza (dużych) baz danych dla mikroprzedsiębiorstw w kontekście świadczenia usług proekologicznych	5 dni	9-10.05 + 15-17.05				
Grupa A5	EX-EKO/2010/TOPZIEL Analiza (dużych) baz danych dla mikroprzedsiębiorstw w kontekście świadczenia usług proekologicznych	5 dni					11-15.05
Grupa A14	EX-EKO/2010/TOPZIEL Analiza (dużych) baz danych dla mikroprzedsiębiorstw w kontekście świadczenia usług proekologicznych	5 dni			9-10.05 + 16-18.05.		
Grupa A15	EX-EKO/2010/TOPZIEL Analiza (dużych) baz danych dla mikroprzedsiębiorstw w kontekście świadczenia usług proekologicznych	5 dni		11-15.05			
Grupa A16	EX-EKO/2010/TOPZIEL Analiza (dużych) baz danych dla mikroprzedsiębiorstw w kontekście świadczenia usług proekologicznych	5 dni		18-22.05			

Grupa A17	EX-EKO/2010/TOPZIEL Analiza (dużych) baz danych dla mikroprzedsiębiorstw w kontekście świadczenia usług proekologicznych	5 dni			25-29.05	
------------------	---	-------	--	--	----------	--

ŚCIEŻKA B

Zarządzanie rozwiązaniami proekologicznym - wsparcie technologiczne i koncepcyjne procesu:

Nr grupy	MODUŁ SZKOLENIOWY W RAMACH ŚCIEŻKI	CZAS TRWANIA	TERMINY REALIZACJI W POSZCZEGÓLNYCH OŚRODKACH SZKOLENIOWYCH	
			WROCŁAW	
Grupa B8	PR01+PR02-EKO/2010/TOPZIEL MS Project 2010 - Planowanie harmonogramów oraz kontrola realizacji eko-projektów	3 dni	13-15.05	
	PFK-SESN/TOPZIEL Systemy ekonomiczne a środowisko naturalne – podstawowe interakcje	2 dni	18-19.05	

ŚCIEŻKA C

Ekoinnowacje - branża IT. Optymalizacja infrastruktury IT w oparciu o mechanizmy wirtualizacji:

Nr grupy	MODUŁ SZKOLENIOWY W RAMACH ŚCIEŻKI	CZAS TRWANIA	TERMINY REALIZACJI W POSZCZEGÓLNYCH OŚRODKACH SZKOLENIOWYCH	
			WARSZAWA	
Grupa C7	VVOIW/TOPZIEL - Optymalizacja infrastruktury IT w oparciu o mechanizmy wirtualizacji	5 dni	18-22.05	