



TOPAS SP. Z O.O.

Projekty edukacyjne

ZP-HRP/TOPEKO Narzędzia wspomagające planowanie w eko-projekcie.

Szkolenie skierowane do:

Kierowników i liderów technicznych projektów, a także osób odpowiedzialnych za nadzór prac projektowych.

Tematy zajęć:

I dzień

09.00 – 10.30 Elementy planowania eko-projektu
procesy planowania i elementy planu
techniki planowania

10.45 – 12.00 Strukturyzacja eko-projektu
diagram struktury produktów
struktura podziału prac

12:30 – 14.30 Harmonogramowanie
typy harmonogramów,

14.45 – 16.00 estymacja

II dzień

9.00 – 10.30 Zasoby w eko-projekcie
alokacja zasobów

10.45 – 12.00 bilansowanie zasobów

12:30 – 14.30 Kontrola realizacji eko-projektu
śledzenie postępu prac projektowych

14.45 – 16.00 metoda wartości wypracowanej (Earned Value)
rozwiązywanie zagadnień projektowych, raportowanie

Korzyści wynikające z ukończenia szkolenia:

Przygotowanie praktyczne uczestników do sterowania i nadzoru realizacji wszelkiego typu projektów przy użyciu MS Project. Uczestnicy kursu poznają metody tworzenia harmonogramów, które stanowią podstawę rozliczania postępu prac eko-projektów.

Metoda szkolenia:

wykład + warsztaty.

Czas trwania:

2 dni

Oczekiwane przygotowanie słuchaczy:

Wskazane jest uczestnictwo w kursie ZP-ZPO (Zarządzanie projektami w organizacji) lub posiadanie podstawowej wiedzy z zakresu zarządzania projektami. Wymagana jest także podstawowa znajomość oprogramowania Microsoft Project oraz Microsoft Excel.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

