



**TOPAS SP. Z O.O.**  
Projekty edukacyjne

## ZP-ZFP/TOPEKO Czy eko-inwestycja ma sens? – ocena ekonomiczna projektu.

### Szkolenie skierowane do:

Doświadczonych kierowników projektów oraz osób odpowiedzialnych za podjęcie decyzji o uruchomieniu, finansowaniu i kosztach projektu: kierownictwa przedsiębiorstw i organizacji oraz sponsorów, którzy chcą pogłębić i usystematyzować wiedzę z zakresu zarządzania eko-projektami w kontekście zarządzania finansami eko-projektu.

### Tematy zajęć:

#### I dzień

- 09.00 – 10.30 Wprowadzenie  
Cel zarządzania finansami w eko-projekcie  
Procesy zarządzania kosztami w eko-projekcie  
Szacowanie Kosztów
- 10.45 – 12.00 Typy estymacji kosztów  
Podział kosztów w projekcie  
Koszty OPEX/CAPEX  
Metody porównawcze
- 12:30 – 14.30 Metody parametryczne  
Szacowanie oddolne  
Aproksymacja PERT  
Ryzyko szacowania kosztów  
Plan bazowy kosztów
- 14.45 – 16.00 Analiza finansowa eko-projektów  
Wartość przyszła i obecna  
Próg rentowności  
Okres zwrotu projektu

#### II dzień

- 09.00 – 10.30 Przepływy pieniężne w projekcie  
Wartość zaktualizowana netto NPV  
Wybór projektu a ryzyko inwestycji  
Ocena projektów  
Analiza wrażliwości  
Analiza CBA
- 10.45 – 12.00 Finansowa a ekonomiczna wartość netto  
Określanie budżetu  
Kodowanie kosztów wg SPP  
Budżet eko-projektu  
Rezerwa budżetu

*Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego*





**TOPAS SP. Z O.O.**  
Projekty edukacyjne

## ZP-ZFP/TOPEKO Czy eko-inwestycja ma sens? – ocena ekonomiczna projektu.

- Plan bazowy kosztów
- 12:30 – 14.00 Zarządzanie płynnością  
Kontrolowanie kosztów  
Cele monitorowania i kontroli  
Standardowa metoda kontroli realizacji projektu
- 14.45 – 16.00 Metoda wartości wypracowanej  
Tolerancja kosztowa  
Podsumowanie

### Korzyści wynikające z ukończenia szkolenia:

Uczestnicy zdobędą wiedzę z zakresu zarządzania finansami w eko-projekcie wynikającą z praktycznych doświadczeń z projektów oraz będą mogli zastosować zdobyte umiejętności, poznane techniki i narzędzia na przykładowych projektach odnośnie ich opłacalności finansowej, szacowania jak i kontroli kosztów w trakcie realizacji. Szkolenie umożliwi zdobycie punktów PDU w ramach certyfikacji PMI.

### Metoda szkolenia:

wykład  
warsztaty

### Czas trwania:

2 dni

### Oczekiwane przygotowanie słuchaczy:

Przydatna w trakcie szkolenia będzie ogólna wiedza na temat zarządzania projektami, doświadczenia osobiste w prowadzeniu projektów na etapie tworzenia budżetu, czy wykonywania studium wykonywalności. Szkolenie odwołuje się do standardu *PMBOK® Guide* oraz *PRINCE2®*.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

